

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
ГАГАРИНА г. ТУАПСЕ МО ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН**

П Р И К А З

12.01 2024г.

№ 7 - О

г. Туапсе

**О реализации мероприятия по внедрению цифровой образовательной
среды в 2024 году.**

В соответствии с приказом Управления образования администрации муниципального образования Туапсинский район № 3 от 09.01.2024 года в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить ответственного за организацию мероприятий по проекту внедрения цифровой среды и.о. заместителя директора УВР Понамареву Т.Ю.

2. Утвердить рабочую группу в составе:

1. Еремеев А.В. – учитель технологии;
2. Еремеева Д.Е. – учитель математики;
3. Кремнева И.П. – учитель информатики;
4. Поспехова Т.Ф. – зам. директора по АХР;
5. Михаелян Ю.А. – специалист отдела кадров.

3. Утвердить план внедрения цифровой образовательной среды в 2024 году. (Приложение № 1).

4. Ответственным за реализацию мероприятий обеспечить своевременное выполнение работ по проекту внедрения цифровой образовательной среды.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 8
им. Ю.А. Гагарина г. Туапсе



И.В. Федотова

План
внедрения цифровой образовательной среды
в МБОУ СОШ № 8 им. Ю.А. Гагарина г. Туапсе
на период 2024 год.

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок исполнения
1	Организация и контроль своевременности получения оборудования, документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета передачи имущества	Поспехова Т.Ф.	Товарные накладные, акты приема - передачи	Август – сентябрь 2024 года
2	Работа с федеральными информационными ресурсами и сервисами, в том числе федеральной информационно – сервисной платформой образовательной среды	Кремнева И.П. Еремеев А.В.		постоянно
Мониторинг реализации проекта внедрения цифровой образовательной среды				
3	Мониторинг хода реализации цифровой образовательной среды	Понамарева Т.Ю.	Отчет выполнения показателей	01.04.2024г.; 01.06.2024г.; 25.08.2024г.; 30.11.2024г.
4	Мониторинг соответствия приобретенного оборудования для внедрения цифровой образовательной среды	Поспехова Т.Ф. Михаелян Ю.А.	Отчет по форме	До 22.08.2024г.
5	Мониторинг использования педагогическими работниками образовательных сервисов ИСП цифровой образовательной среды	Понамарева Т.Ю.; Кремнева И.П.	Аналитический отчет	4 кв. 2024г.
6	Мониторинг использования обучающимися образовательных сервисов ИСП цифровой образовательной среды	Понамарева Т.Ю.; Еремеев А.В.	Аналитический отчет	4 кв. 2024г.
7	Мониторинг численности человек, использующих инфраструктуру, в том числе	Понамарева Т.Ю.; руководители	Аналитический отчет	4 кв. 2024г.

	для дистанционного обучения	ШМО		
Медиаплан по информационному сопровождению Цифровой образовательной среды				
8	Информация об окончании установки и настройка оборудования	Понамарева Т.Ю.; Еремеева Д.Е.	Статьи, новости, анонсы, фоторепортажи в сетевых СМИ, на сайтах УО и ОО, в социальных сетях	Август – сентябрь 2024г.
9	Информация о начале проекта	Понамарева Т.Ю.; Еремеева Д.Е.	Статьи, новости, анонсы, фоторепортажи в сетевых СМИ, на сайтах УО и ОО, в социальных сетях	Март 2024г.
10	Информация о реализации мероприятий в рамках регионального проекта «Цифровая общеобразовательная среда» (поддержание интереса к проекту и общее информационное сопровождение)	Понамарева Т.Ю.; Еремеева Д.Е.	Статьи, новости, анонсы, фоторепортажи в сетевых СМИ, на сайтах УО и ОО, в социальных сетях	Август 2024г., далее ежемесячно

Директор МБОУ СОШ № 8
им. Ю.А. Гагарина г. Туапсе



И.В. Федотова

С приказом сотрудники ознакомлены 12.01.2024г.

1. Понамарева Т.Ю. – и.о. зам. директора по УВР;
2. Еремеев А.В. – учитель технологии;
3. Еремеева Д.Е. – учитель математики;
4. Кремнева И.П. – учитель информатики;
5. Поспехова Т.Ф. – зам. директора по АХР;
6. Михаелян Ю.А. – специалист отдела кадров.